

प्रेषक

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवामे

प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून
पेयजल अनुभाग

देहरादून: दिनांक 21 सितम्बर 2004

विषय जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत कडाकोट ग्राम समूह
पेयजल योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2715/नौ-2(59पे0)/2003, दिनांक 15.12.2003 द्वारा जनपद पौड़ी विकास खण्ड कोट की कडाकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के प्राक्कलन अनु0लागत रू0 411.38 लाख का टीएसी द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गयी रू0 357.20 लाख की लागत पर प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. इस सम्बंध में आपके कार्यालय पत्रांक 147/अप्रे-पौड़ी / दिनांक 21.05.04 में प्रश्नगत योजना की लागत के सम्बंध में दिये गये औचित्य का पुनः टीएसी से परीक्षण कराने के उपरान्त पूर्व में आंकलित की गयी औचित्यपूर्ण राशि रू0 357.20 लाख के स्थान पर परीक्षणोपरान्त रू0 372.65 लाख (रू0 तीन करोड़ बहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत के प्राक्कलन पर श्री राज्यपाल अब पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत राशि में कार्य को सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में आगमन का पुनरीक्षित मान्य नहीं होगा।

3 उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15.12.2003 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्त उक्त शासनादेश के अनुसार यथावत लागू रहेंगी।

4 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 1002 / वित्त अनु0-3/2004, दिनांक 26 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय



(कुँवर सिंह)

अपर सचिव

संख्या 1295/उत्तीप्त/04/2-(59पै0)2003, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून ।
- 2-मुख्य अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, पौड़ी ।
- 3- जिलाधिकारी, पौड़ी ।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
- 5-निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री ।
- 6-वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ ।
- 7-अधिसासी अभियन्ता, परिकल्प शाखा, उत्तरांचल पेयजल निगम पौड़ी ।
- 8-निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से



(कुवर सिंह)

अपर सचिव